
ID Název úkolu Množství Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Součet 849 dny 4.6. 07 30.9. 09

2 Uzavření SOD 0 dny 4.6. 07 4.6. 07

3 Výzva k zahájení prací objednatelem - v plném rozsahu 0 dny 1.1. 08 1.1. 08

4 Zařízení staveništ ě 7 dny 14.1. 08 21.1. 08

5 Předání staveništ ě 0 dny 21.1. 08 21.1. 08

6 Zahájení prací 0 dny 22.1. 08 22.1. 08

7 Milník číslo 1 - realiz. dokumentace 1 část schválena správcem stavby 0 dny 2.3. 08 2.3. 08

8 Milník číslo 2 - realiz.  dokumentace 2 část schválena správcem stavby 0 dny 1.6. 08 1.6. 08

9 SO 3B.001 Stoka AB 295 dny 1.7. 08 22.4. 09

10 SO 3B.001/1 Kanaliza ční stoka AB - ul. Bratislavská, Brn ěnská 142 dny 1.7. 08 20.11. 08

15 KT DN 400 zbývá 125 bm 90 dny 1.12. 08 1.3. 09

16 30bm 7 dny 1.12. 08 8.12. 08

17 32 bm 7 dny 8.12. 08 15.12. 08

18 32bm 7 dny 15.12. 08 22.12. 08

19 31bm 7 dny 5.1. 09 12.1. 09

20 oprava šachet 6ks 20 dny 19.1. 09 8.2. 09

21 oprava OK1AB 20 dny 9.2. 09 1.3. 09

22 SO 3B.001/2 Odbo čky pro p řípojky 17ks 40 dny 1.12. 08 25.1. 09

23 SO 3B.001/3, SO 3B001/4 Opravy komunikace po výkope ch kpl 30 dny 23.3. 09 22.4. 09

24 SO 3B.002 Stoky AB-1 208 dny 24.3. 08 18.10. 08

29 SO 3B.003 Stoky AB-2 528 dny 20.3. 08 30.8. 09

35 SO 3B.004 Stoky AB 3-1 272 dny 1.12. 08 30.8. 09

36 SO 3B.004/1 Kanaliza ční stoka AB 3-1 - ul. Dobrovského, T řebízského 77 dny 1.12. 08 16.2. 09

37 KT DN 400 193,05 m 77 dny 1.12. 08 16.2. 09

38 15 bm 7 dny 1.12. 08 8.12. 08

39 20 bm 7 dny 8.12. 08 15.12. 08

40 25 bm 7 dny 5.1. 09 12.1. 09

41 25 bm 7 dny 12.1. 09 19.1. 09

42 30 bm 7 dny 19.1. 09 26.1. 09

43 30 bm 7 dny 26.1. 09 2.2. 09

44 27,5 bm 7 dny 2.2. 09 9.2. 09

45 20,55 bm 7 dny 9.2. 09 16.2. 09

46 SO 3B.004/2 Odbo čky pro p řípojky 24 ks 35 dny 8.12. 08 17.2. 09

47 SO 3B.004/4, SO 3B.004/5 Opravy komunikací po výkop ech kpl 90 dny 1.6. 09 30.8. 09

48 SO 3B.005 Stoky AB 3-2 46 dny 16.2. 09 3.4. 09

49 SO 3B.005/1 Kanaliza ční stoka AB 3-2 - ul. Kosmákova 46 dny 16.2. 09 3.4. 09

50 KT DN 300 46,09 m 16 dny 16.2. 09 4.3. 09

51 20 bm 7 dny 16.2. 09 23.2. 09

52 20 bm 7 dny 23.2. 09 2.3. 09

53 6,09 bm 2 dny 2.3. 09 4.3. 09

54 SO 3B.005/2 Odbo čky pro p řípojky 4 ks 9 dny 23.2. 09 4.3. 09

55 SO 3B.005/3, SO 3B.005/4  Opravy komunikace po výko pech kpl 30 dny 4.3. 09 3.4. 09

56 SO 3B.006 Odleh čovací komora OK1AB5 35 dny 20.10. 08 24.11. 08

60 SO 3B.007 Stoka AB-5-2 559 dny 18.2. 08 30.8. 09

61 SO 3B.007/1 Stoka AB-5-2 - ul. Kurd ějovská 48 dny 18.2. 08 6.4. 08

63 SO 3B.007/2 Odbo čky pro domovní p řípojky 12 ks 24 dny 27.3. 08 20.4. 08

64 SO 3B.007/3 Opravy místních komunikací po výkopech 90 dny 1.6. 09 30.8. 09

65 SO 3B.008 Stoka AC 111 dny 11.8. 08 30.11. 08

71 SO 3B.009 Stoka AC-1 316 dny 3.6. 08 15.4. 09

72 SO 3B.009/1 Kanaliza ční stoka AC-1 - ul. Na hradbách 14 dny 3.6. 08 17.6. 08

76 SO 3B.009/2 Odbo čky pro domovní p řípojky 7 ks 14 dny 3.6. 08 17.6. 08

77 SO 3B.009/3 Opravy místních komunikací po výkopech kpl 14 dny 1.4. 09 15.4. 09

78 SO 3B.010 Stoka AC-1-1 451 dny 5.6. 08 30.8. 09

79 SO 3B.010/1 Kanaliza ční stoka AC-1-1 - ul. Na hradbách 48 dny 5.6. 08 23.7. 08

83 SO 3B.010/2 Odbo čky pro domovní p řípojky 21 ks 39 dny 12.6. 08 21.7. 08

84 SO 3B.010/3 Opravy místních komunikací po výkopech kpl 90 dny 1.6. 09 30.8. 09

85 SO 3B.010A Stoka AC-1-2 420 dny 6.7. 08 30.8. 09

86 SO 3B.010A/1 Kanaliza ční stoka AC-1-2 ul. Na hradbách 7 dny 6.7. 08 13.7. 08

88 SO 3B.010A/2 Odbo čky pro domovní p řípojky 4 ks 7 dny 6.7. 08 13.7. 08

89 SO 3B.010A/3 Opravy místních komunikací po výkopech kpl 90 dny 1.6. 09 30.8. 09

90 SO 3B.010B Stoka AC-1-2a 413 dny 13.7. 08 30.8. 09

91 SO 3B.010B/1 Kanaliza ční stoka AC-1-2a - ul. Na hradbách 7 dny 13.7. 08 20.7. 08

93 SO 3B.010B/2 Odbo čky pro domovní p řípojky 1 ks 7 dny 13.7. 08 20.7. 08

94 SO 3B.010B/3 Opravy místních komunikací po výkopech kpl 90 dny 1.6. 09 30.8. 09

95 SO 3B.011 Stoka AC-1-1a 406 dny 20.7. 08 30.8. 09

96 SO 3B.011/1 Kanaliza ční stoka AC-1-1a - ul. Na hradbách 15 dny 20.7. 08 4.8. 08

98 SO 3B.011/2 Odbo čky pro domovní p řípojky 9 ks 14 dny 27.7. 08 10.8. 08

99 SO 3B.011/3 Opravy místních komunikací po výkopech kpl 90 dny 1.6. 09 30.8. 09

100 SO 3B.012 Stoka AC-1-1b 391 dny 4.8. 08 30.8. 09

101 SO 3B.012/1 Kanaliza ční stoka AC-1-1b - ul. Na hradbách 14 dny 4.8. 08 18.8. 08

103 SO 3B.012/2 Odbo čky pro domovní p řípojky 6 ks 14 dny 4.8. 08 18.8. 08

104 SO 3B.012/3 Opravy místních komunikací po výkopech kpl 90 dny 1.6. 09 30.8. 09

105 SO 3B.013 Stoka AC-2 293 dny 10.11. 08 30.8. 09

106 SO 3B.013/1 Kanaliza ční stoka AC-2 - ul. Husova 30 dny 10.11. 08 10.12. 08

108 SO 3B.013/3 Opravy místních komunikací po výkopech kpl 90 dny 1.6. 09 30.8. 09

109 SO 3B.014 Stoka AC-a - ul. Brn ěnská, Husova 118 dny 10.7. 08 5.11. 08

114 SO 3B.015 Stoka AD 107 dny 12.1. 09 29.4. 09

115 SO 3B.015/1 Kanaliza ční stoka AD - ul. Brn ěnská 51 dny 12.1. 09 4.3. 09

116 SKL DN 500 68,52 m 28 dny 12.1. 09 9.2. 09

117 15 bm 7 dny 12.1. 09 19.1. 09

118 15 bm 7 dny 19.1. 09 26.1. 09

119 18 bm 7 dny 26.1. 09 2.2. 09

120 22,52 bm 7 dny 2.2. 09 9.2. 09

121 KT DN 400 69,04 m 23 dny 9.2. 09 4.3. 09

122 20 bm 7 dny 9.2. 09 16.2. 09

123 20 bm 7 dny 16.2. 09 23.2. 09

124 20 bm 7 dny 23.2. 09 2.3. 09

125 9,04 m 2 dny 2.3. 09 4.3. 09

126 SO 3B.015/2 Odbo čky pro domovní p řípojky, p řekop 12 ks 50 dny 26.1. 09 17.3. 09
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ID Název úkolu Množství Doba trvání Zahájení Dokončení

127 SO 3B.015/3 Opravy státních a krajských komunikací po kpl 30 dny 30.3. 09 29.4. 09

128 SO 3B.016 Stoka AE 135 dny 12.1. 09 27.5. 09

129 SO 3B.016/1 Kanaliza ční stoka AE - ul Tyršova 98 dny 12.1. 09 20.4. 09

130 SKL DN 800 133,85 m 63 dny 2.2. 09 6.4. 09

131 14 bm 7 dny 2.2. 09 9.2. 09

132 14 bm 7 dny 9.2. 09 16.2. 09

133 14 bm 7 dny 16.2. 09 23.2. 09

134 14 bm 7 dny 23.2. 09 2.3. 09

135 14 bm 7 dny 2.3. 09 9.3. 09

136 14 bm 7 dny 9.3. 09 16.3. 09

137 14 bm 7 dny 16.3. 09 23.3. 09

138 15 bm 7 dny 23.3. 09 30.3. 09

139 20,85 bm 7 dny 30.3. 09 6.4. 09

140 KT DN 400 69,04 m 14 dny 6.4. 09 20.4. 09

141 34 bm 7 dny 6.4. 09 13.4. 09

142 35,04 bm 7 dny 13.4. 09 20.4. 09

143 KT DN 300 27,38 m 14 dny 12.1. 09 26.1. 09

144 14 bm 7 dny 12.1. 09 19.1. 09

145 13,38 bm 7 dny 19.1. 09 26.1. 09

146 KT DN 200 24,50 m 56 dny 19.1. 09 16.3. 09

147 12 bm 7 dny 19.1. 09 26.1. 09

148 12,5 bm 7 dny 26.1. 09 2.2. 09

149 OK1AE 28 dny 16.2. 09 16.3. 09

150 kpl 28 dny 16.2. 09 16.3. 09

151 SO 3B.016/2 Odbo čky pro domovní p řípojky 13 ks 61 dny 2.2. 09 26.4. 09

152 SO 3B.016/3 Opravy místních komunikací po výkopech kpl 30 dny 27.4. 09 27.5. 09

153 SO 3B.017 Stoka AE-2 106 dny 1.6. 09 15.9. 09

154 SO 3B.017/1 Kanaliza ční stoka AE-2 - ul. Nerudova 49 dny 1.6. 09 20.7. 09

155 KT DN 400 121,18 m 35 dny 1.6. 09 6.7. 09

156 25 bm 7 dny 1.6. 09 8.6. 09

157 25 bm 7 dny 8.6. 09 15.6. 09

158 25 bm 7 dny 15.6. 09 22.6. 09

159 25 bm 7 dny 22.6. 09 29.6. 09

160 21,18 bm 7 dny 29.6. 09 6.7. 09

161 PP DN 250 42,6 m 14 dny 6.7. 09 20.7. 09

162 20 bm 7 dny 6.7. 09 13.7. 09

163 22,6 bm 7 dny 13.7. 09 20.7. 09

164 SO 3B.017/2 Odbo čky pro domovní p řípojky 28 ks 80 dny 11.6. 09 30.8. 09

165 SO 3B.017/3 Opravy místních komunikací po výkopech kpl 15 dny 31.8. 09 15.9. 09

166 SO 3B.018 Stoka AE-a 84 dny 16.2. 09 11.5. 09

167 SO 3B.018/1 Kanaliza ční stoka AE-a - ul. Tyršova 21 dny 16.2. 09 9.3. 09

168 KT DN 300 35,62 m 21 dny 16.2. 09 9.3. 09

169 15 bm 7 dny 16.2. 09 23.2. 09

170 15 bm 7 dny 23.2. 09 2.3. 09

171 16 bm 7 dny 2.3. 09 9.3. 09

172 SO 3B.018/2 Odbo čky pro domovní p řípojky 1 ks 5 dny 4.3. 09 9.3. 09

173 SO 3B.018/3 Opravy místních komunikací po výkopech kpl 14 dny 27.4. 09 11.5. 09

174 SO 3B.019 Stoka AF 246,38 dny 1.12. 08 4.8. 09

175 SO 3B.019/1 Kanaliza ční stoka AF - ul. Nerudova, Tyršova 182 dny 1.12. 08 1.6. 09

176 SKL DN 600 156,33 m 141 dny 1.12. 08 21.4. 09

177 18 bm 7 dny 1.12. 08 8.12. 08

178 18 bm 7 dny 8.12. 08 15.12. 08

179 18 bm 7 dny 15.12. 08 22.12. 08

180 18 bm 6 dny 6.1. 09 12.1. 09

181 18 bm 7 dny 12.1. 09 19.1. 09

182 18 bm 7 dny 19.1. 09 26.1. 09

183 18 bm 7 dny 31.3. 09 7.4. 09

184 18 bm 7 dny 7.4. 09 14.4. 09

185 12,33 bm 7 dny 14.4. 09 21.4. 09

186 KT DN 400 283,36 m 70 dny 23.3. 09 1.6. 09

187 28 bm 7 dny 23.3. 09 30.3. 09

188 28 bm 7 dny 30.3. 09 6.4. 09

189 28 bm 7 dny 6.4. 09 13.4. 09

190 28 bm 7 dny 13.4. 09 20.4. 09

191 28 bm 7 dny 20.4. 09 27.4. 09

192 28 bm 7 dny 27.4. 09 4.5. 09

193 28 bm 7 dny 4.5. 09 11.5. 09

194 28 bm 7 dny 11.5. 09 18.5. 09

195 28 bm 7 dny 18.5. 09 25.5. 09

196 31,36 bm 7 dny 25.5. 09 1.6. 09

197 SO 3B.019/2 Odbo čky pro domovní p řípojky 39 ks 69 dny 27.4. 09 5.7. 09

198 SO 3B.019/3 Opravy místních komunikací po výkopech kpl 30 dny 5.7. 09 4.8. 09

199 SO 3B.020 Stoka BB 120 dny 4.8. 08 2.12. 08

205 SO 3B.021 Stoka BB-1 25 dny 5.11. 08 30.11. 08

209 SO 3B.022 Stoka BB-2 158 dny 14.5. 08 19.10. 08

214 SO 3B.023 Stoka BB-2a 96 dny 15.8. 08 19.11. 08

219 SO 3B.024 Stoka BB-3 209 dny 6.10. 08 3.5. 09

220 SO 3B.024/1 Kanaliza ční stoka BB-3 - ul. Hradní 35 dny 6.10. 08 10.11. 08

223 KT DN 400 - zbývá 100,27  m 49 dny 19.1. 09 9.3. 09

224 15 bm 7 dny 19.1. 09 26.1. 09

225 15 bm 7 dny 26.1. 09 2.2. 09

226 15bm 7 dny 2.2. 09 9.2. 09

227 15 bm 7 dny 9.2. 09 16.2. 09

228 15 bm 7 dny 16.2. 09 23.2. 09

229 15 bm 7 dny 23.2. 09 2.3. 09

230 10,27 bm 7 dny 2.3. 09 9.3. 09

231 SO 3B.024/2 Odbo čky pro domovní p řípojky 45 ks 60 dny 23.1. 09 24.3. 09

232 SO 3B.024/3 Opravy místních komunikací po výkopech kpl 30 dny 3.4. 09 3.5. 09

233 SO 3B.025 Stoka BB-4 92 dny 16.2. 09 19.5. 09
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ID Název úkolu Množství Doba trvání Zahájení Dokončení

234 SO 3B.025/1 Kanaliza ční stoka BB-4 - ul. Nádražní 49 dny 16.2. 09 6.4. 09

235 SKL DN 800 116,15 m 35 dny 16.2. 09 23.3. 09

236 24 bm 7 dny 16.2. 09 23.2. 09

237 24 bm 7 dny 23.2. 09 2.3. 09

238 24 bm 7 dny 2.3. 09 9.3. 09

239 24 bm 7 dny 9.3. 09 16.3. 09

240 20,15 bm 7 dny 16.3. 09 23.3. 09

241 SKL DN 600 37,10 m 14 dny 23.3. 09 6.4. 09

242 24 bm 7 dny 23.3. 09 30.3. 09

243 24 bm 7 dny 30.3. 09 6.4. 09

244 SO 3B.025/2 Odbo čky pro domovní p řípojky 4 ks 10 dny 6.4. 09 16.4. 09

245 SO 3B.025/3 Opravy státních a krajských komunikací po kpl 33 dny 16.4. 09 19.5. 09

246 SO 3B.026 Stoka BC 115 dny 2.4. 08 26.7. 08

251 SO 3B.027 Stoka BE 276 dny 1.12. 08 3.9. 09

252 SO 3B.027/1 Kanaliza ční stoka BE - Mas. Nám ěstí, ul. Komenského, Lipová 203 dny 1.12. 08 22.6. 09

253 ŽB DN 1000 91,36 35 dny 9.3. 09 13.4. 09

254 18 bm 7 dny 9.3. 09 16.3. 09

255 18 bm 7 dny 16.3. 09 23.3. 09

256 18 bm 7 dny 23.3. 09 30.3. 09

257 18 bm 7 dny 30.3. 09 6.4. 09

258 18,5 bm 7 dny 6.4. 09 13.4. 09

259 SKL DN 600 40,98 m 14 dny 13.4. 09 27.4. 09

260 20 bm 20 bm 7 dny 13.4. 09 20.4. 09

261 20,98 bm 20.98 bm 7 dny 20.4. 09 27.4. 09

262 SKL DN 500 126,80 m 35 dny 1.12. 08 5.1. 09

263 24 bm 7 dny 1.12. 08 8.12. 08

264 24 bm 7 dny 8.12. 08 15.12. 08

265 24 bm 7 dny 15.12. 08 22.12. 08

266 24 bm 7 dny 22.12. 08 29.12. 08

267 30,8 bm 7 dny 29.12. 08 5.1. 09

268 KT DN 400 382,81 m 161 dny 12.1. 09 22.6. 09

269 21 bm 7 dny 12.1. 09 19.1. 09

270 21 bm 7 dny 19.1. 09 26.1. 09

271 21 bm 7 dny 26.1. 09 2.2. 09

272 21 bm 7 dny 2.2. 09 9.2. 09

273 21 bm 7 dny 9.2. 09 16.2. 09

274 21 bm 7 dny 16.2. 09 23.2. 09

275 21 bm 7 dny 23.2. 09 2.3. 09

276 21 bm 7 dny 2.3. 09 9.3. 09

277 21 bm 7 dny 13.4. 09 20.4. 09

278 21 bm 7 dny 20.4. 09 27.4. 09

279 21 bm 7 dny 27.4. 09 4.5. 09

280 21 bm 7 dny 4.5. 09 11.5. 09

281 21 bm 7 dny 11.5. 09 18.5. 09

282 21 bm 7 dny 18.5. 09 25.5. 09

283 21 bm 7 dny 25.5. 09 1.6. 09

284 21 bm 7 dny 1.6. 09 8.6. 09

285 21 bm 7 dny 8.6. 09 15.6. 09

286 25,81 bm 7 dny 15.6. 09 22.6. 09

287 OK1BE 21 dny 9.2. 09 2.3. 09

288 kpl 21 dny 9.2. 09 2.3. 09

289 SO 3B.027/2 Odbo čky pro domovní p řípojky 36 ks 88 dny 23.2. 09 5.7. 09

290 SO 3B.027/3 Opravy místních komunikací po výkopech kpl 60 dny 5.7. 09 3.9. 09

291 SO 3B.028 Stoka BF 77 dny 4.8. 08 20.10. 08

297 SO 3B.029 Stoka BF-2 87 dny 3.9. 08 29.11. 08

302 SO 3B.030 Stoka BF-3 47 dny 18.9. 08 4.11. 08

306 SO 3B.031 Stoka C 232 dny 26.1. 09 15.9. 09

307 SO 3B.031/1 Kanaliza ční stoka C - ul. Javorova 28 dny 26.1. 09 23.2. 09

308 SKL DN 800 41 m 28 dny 26.1. 09 23.2. 09

309 10 bm 7 dny 26.1. 09 2.2. 09

310 10 bm 7 dny 2.2. 09 9.2. 09

311 10 bm 7 dny 9.2. 09 16.2. 09

312 11 bm 7 dny 16.2. 09 23.2. 09

313 SO 3B.031/3 Opravy místních komunikací po výkopech kpl 51 dny 26.7. 09 15.9. 09

314 SO 3B.032 Stoka CA 263 dny 19.8. 08 9.5. 09

315 SO 3B.032/1 Kanaliza ční stoka CA - ul. Brn ěnská, Žižkova 102 dny 19.8. 08 29.11. 08

320 KT DN 400 zbývá 83 bm 42 dny 1.12. 08 12.1. 09

321 20 bm 7 dny 1.12. 08 8.12. 08

322 20 bm 7 dny 8.12. 08 15.12. 08

323 20 bm 6 dny 15.12. 08 21.12. 08

324 23 bm 7 dny 5.1. 09 12.1. 09

325 SKL DN 800 46 m 28 dny 12.1. 09 9.2. 09

326 7 bm 7 dny 12.1. 09 19.1. 09

327 7 bm 7 dny 19.1. 09 26.1. 09

328 16 bm 7 dny 26.1. 09 2.2. 09

329 16 bm 7 dny 2.2. 09 9.2. 09

330 SO 3B.032/2 Odbo čky pro domovní p řípojky 15 ks 85 dny 22.9. 08 11.1. 09

331 SO 3B.032/3 3B.032/4 Opravy státních a krajských ko munikací po kpl 40 dny 30.3. 09 9.5. 09

332 SO 3B.033 Stoka CA-1 213 dny 1.5. 08 30.11. 08

337 SO 3B.034 Stoka CA-a 41 dny 3.11. 08 14.12. 08

338 SO 3B.034/1 Kanaliza ční stoka CA-a - ul. Brn ěnská 30 dny 3.11. 08 3.12. 08

340 SO 3B.034/3 Opravy státních a krajských komunikací po kpl 6 dny 8.12. 08 14.12. 08

341 SO 3B.035 Stoka CA-b 27 dny 3.11. 08 30.11. 08

346 SO 3B.036 Stoka CC 211 dny 16.2. 09 15.9. 09

347 SO 3B.036/1 Kanaliza ční stoka CC - ul. Javorová, Alšova 161 dny 16.2. 09 27.7. 09

348 SKL DN 500 324,72 m 84 dny 16.2. 09 11.5. 09

349 27 bm 7 dny 16.2. 09 23.2. 09

350 27 bm 7 dny 23.2. 09 2.3. 09

351 27 bm 7 dny 2.3. 09 9.3. 09

16.2. 6.4.

16.2. 23.2.

23.2. 2.3.

2.3. 9.3.

9.3. 16.3.

16.3. 23.3.

23.3. 30.3.

30.3. 6.4.

6.4. 16.4.

16.4. 19.5.

2.4. 26.7.

1.12. 3.9.

1.12. 22.6.

9.3. 16.3.

16.3. 23.3.

23.3. 30.3.

30.3. 6.4.

6.4. 13.4.

13.4. 20.4.

20.4. 27.4.

1.12. 8.12.

8.12. 15.12.

15.12. 22.12.

22.12. 29.12.

29.12. 5.1.

12.1. 19.1.

19.1. 26.1.

26.1. 2.2.

2.2. 9.2.

9.2. 16.2.

16.2. 23.2.

23.2. 2.3.

2.3. 9.3.

13.4. 20.4.

20.4. 27.4.

27.4. 4.5.

4.5. 11.5.

11.5. 18.5.

18.5. 25.5.

25.5. 1.6.

1.6. 8.6.

8.6. 15.6.

15.6. 22.6.

9.2. 2.3.

23.2. 5.7.

5.7. 3.9.

4.8. 20.10.

3.9. 29.11.

18.9. 4.11.

26.1. 15.9.

26.1. 23.2.

26.1. 2.2.

2.2. 9.2.

9.2. 16.2.

16.2. 23.2.

26.7. 15.9.

19.8. 9.5.

19.8. 29.11.

1.12. 8.12.

8.12. 15.12.

15.12. 21.12.

5.1. 12.1.

12.1. 19.1.

19.1. 26.1.

26.1. 2.2.

2.2. 9.2.

22.9. 11.1.

30.3. 9.5.

1.5. 30.11.

3.11. 14.12.

3.11. 3.12.

8.12. 14.12.

3.11. 30.11.

16.2. 15.9.

16.2. 27.7.

16.2. 23.2.

23.2. 2.3.

2.3. 9.3.
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ID Název úkolu Množství Doba trvání Zahájení Dokončení

352 27 bm 7 dny 9.3. 09 16.3. 09

353 27 bm 7 dny 16.3. 09 23.3. 09

354 27 bm 7 dny 23.3. 09 30.3. 09

355 27 bm 7 dny 30.3. 09 6.4. 09

356 27 bm 7 dny 6.4. 09 13.4. 09

357 27 bm 7 dny 13.4. 09 20.4. 09

358 27 bm 7 dny 20.4. 09 27.4. 09

359 27 bm 7 dny 27.4. 09 4.5. 09

360 27,72  bm 7 dny 4.5. 09 11.5. 09

361 KT DN 400 228,58 m 77 dny 11.5. 09 27.7. 09

362 21 bm 7 dny 11.5. 09 18.5. 09

363 21 bm 7 dny 18.5. 09 25.5. 09

364 21 bm 7 dny 25.5. 09 1.6. 09

365 21 bm 7 dny 1.6. 09 8.6. 09

366 21 bm 7 dny 8.6. 09 15.6. 09

367 21 bm 7 dny 15.6. 09 22.6. 09

368 21 bm 7 dny 22.6. 09 29.6. 09

369 21 bm 7 dny 29.6. 09 6.7. 09

370 20,58 bm 7 dny 6.7. 09 13.7. 09

371 20 bm 7 dny 13.7. 09 20.7. 09

372 20 bm 7 dny 20.7. 09 27.7. 09

373 SO 3B.036/2 Odbo čky pro domovní p řípojky 70 ks 160 dny 16.2. 09 26.7. 09

374 SO 3B.036/3 Opravy místních komunikací po výkopech kpl 51 dny 26.7. 09 15.9. 09

375 SO 3B.037 Odleh čovací komora OK1CB kpl 13 dny 28.9. 08 11.10. 08

376 SO 3B.038 Přeložky vodovodu kpl 420 dny 7.4. 08 10.8. 09

377 SO 3B.039 Přeložky plynovodu kpl 420 dny 7.4. 08 10.8. 09

378 SO 3B.040 Přeložky vedení kabelové televize kpl 420 dny 7.4. 08 10.8. 09

379 SO 3B.041 Přeložky VO kpl 420 dny 7.4. 08 10.8. 09

380 SO 3B.042 Přeložky sd ělovacích kabel ů kpl 420 dny 7.4. 08 10.8. 09

381 Milník číslo 3 -  rozsah zhotovovacích prací 45 % 0 dny 30.9. 08 30.9. 08

382 Milník číslo 4 -  rozsah zhotovovacích prací 70 % 0 dny 28.2. 09 28.2. 09

383 Milník číslo 5 -  p řipojení 80 % kanaliza čních p řípojek 0 dny 1.8. 09 1.8. 09

384 Předání díla objednateli 15 dny 15.9. 09 30.9. 09

385 Milník číslo 6 - protokol o p ředání a p řevzetí díla 0 dny 30.9. 09 30.9. 09

9.3. 16.3.

16.3. 23.3.

23.3. 30.3.

30.3. 6.4.

6.4. 13.4.

13.4. 20.4.

20.4. 27.4.

27.4. 4.5.

4.5. 11.5.

11.5. 18.5.

18.5. 25.5.

25.5. 1.6.

1.6. 8.6.

8.6. 15.6.

15.6. 22.6.

22.6. 29.6.

29.6. 6.7.

6.7. 13.7.

13.7. 20.7.

20.7. 27.7.

16.2. 26.7.

26.7. 15.9.

28.9. 11.10.

7.4. 10.8.

7.4. 10.8.

7.4. 10.8.

7.4. 10.8.

7.4. 10.8.

30.9.

28.2.

1.8.

15.9. 3
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