
ID Název úkolu Množství Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Součet 849 dny 4.6. 07 30.9. 09

2 Uzavření SOD 0 dny 4.6. 07 4.6. 07

3 Výzva k zahájení prací objednatelem - v plném rozsa hu 0 dny 1.1. 08 1.1. 08

4 Zařízení staveništ ě 7 dny 14.1. 08 21.1. 08

5 Předání staveništ ě 0 dny 21.1. 08 21.1. 08

6 Zahájení prací 0 dny 22.1. 08 22.1. 08

7 Milník číslo 1 - realiz. dokumentace 1 část schválena správcem stavby 0 dny 2.3. 08 2.3. 08

8 Milník číslo 2 - realiz.  dokumentace 2 část schválena správcem stavby 0 dny 1.6. 08 1.6. 08

9 SO 9B.001 Stoky A, B 437 dny 28.1. 08 9.4. 09

10 SO 9B.001/1 Kanaliza ční stoky - stoky A,B 88 dny 28.1. 08 25.4. 08

11 Stoka A - ul. Brn ěnská 63 dny 28.1. 08 31.3. 08

12 PP DN 300 467,9 bm 63 dny 28.1. 08 31.3. 08

13 Stoka B - ul. Brn ěnská 60 dny 25.2. 08 25.4. 08

14 PP DN 250 59 bm 15 dny 10.4. 08 25.4. 08

15 PP DN 300 167,3 bm 45 dny 25.2. 08 10.4. 08

16 Stoka B - 1 - Ul. Brn ěnská 22 dny 20.3. 08 11.4. 08

17 PP DN 250 25 bm 22 dny 20.3. 08 11.4. 08

18 SO 9B.001/2 Odbo čky pro p řípojky 32 ks 124 dny 27.2. 08 30.6. 08

19 SO 8B.001/3, SO 9B001/4 Opravy komunikace po výkope ch kpl 60 dny 17.5. 08 9.4. 09

20 SO 9B.002 Stoky C, D 400 dny 3.4. 08 8.5. 09

21 SO 9B.002/1 Kanaliza ční stoky - stoky  C,D 138 dny 3.4. 08 19.8. 08

22 Stoka C - ul. Brn ěnská 50 dny 3.4. 08 23.5. 08

23 PP DN 300 123,4 bm 50 dny 3.4. 08 23.5. 08

24 Stoka D 32 dny 29.5. 08 30.6. 08

25 PP DN 300 124,3 bm 32 dny 29.5. 08 30.6. 08

26 Stoka D - 1 ul. Brn ěnská 35 dny 5.5. 08 9.6. 08

27 PP DN 300 237,3 m 35 dny 5.5. 08 9.6. 08

28 Stoka D - 1 - 1 50 dny 30.6. 08 19.8. 08

29 PP DN 300 166,8 m 50 dny 30.6. 08 19.8. 08

30 Stoka D - 2 32 dny 29.5. 08 30.6. 08

31 PP DN 250 63,8 bm 32 dny 29.5. 08 30.6. 08

32 Stoka D - 3 15 dny 30.6. 08 15.7. 08

33 PP DN 400 18 bm 15 dny 30.6. 08 15.7. 08

34 SO 9B.002/2 Odbo čky pro p řípojky 29 ks 150 dny 23.5. 08 19.12. 08

35 SO 9B.002/3, SO 9B.002/4  Opravy komunikace po výko pech kpl 50 dny 19.3. 09 8.5. 09

36 SO 9B.003 Stoky E, K, L, M 341 dny 1.5. 08 7.4. 09

37 SO 9B.003/1 Kanaliza ční stoky - stoky E, K, L, M 151 dny 1.5. 08 29.9. 08

38 Stoka E - ul. Dlouhá 31 dny 1.5. 08 1.6. 08

39 PP DN 300 145,5 bm 31 dny 1.5. 08 1.6. 08

40 Stoka K - ul. Mlýnská 90 dny 1.7. 08 29.9. 08

41 PP DN 300 558,1 bm 90 dny 1.7. 08 29.9. 08

42 Stoka K -  1 - ul. Na hrázkách 45 dny 1.8. 08 15.9. 08

43 PP DN 250 283 bm 45 dny 1.8. 08 15.9. 08

44 Stoka L - ul. Mlýnská 30 dny 1.5. 08 31.5. 08

45 ŽB DN 600 37 bm 30 dny 1.5. 08 31.5. 08

46 Stoka L - 1 - ul. Mlýnská 20 dny 1.5. 08 21.5. 08

47 PP DN 400 13,5 bm 20 dny 1.5. 08 21.5. 08

48 Stoka M - ul. Jánská 20 dny 16.5. 08 5.6. 08

49 PP DN 300 199 bm 20 dny 16.5. 08 5.6. 08

50 SO 9B.003/2 Odbo čky pro p řípojky 105 ks 110 dny 11.5. 08 16.11. 08

51 SO 9B.003/3, SO 9B.003/4  Opravy komunikace po výko pech kpl 150 dny 31.5. 08 7.4. 09

52 SO 9B.004 Stoky F, G, H, CH, I, J 405 dny 10.3. 08 19.4. 09

53 SO 9B.004/1 Kanaliza ční stoky - stoky F, G, H, CH, I, J 356 dny 10.3. 08 1.3. 09

54 Stoka F - ul. Znojemská 75 dny 11.4. 08 25.6. 08

55 PP DN 300 353 bm 75 dny 11.4. 08 25.6. 08

56 Stoka F -  1 - ul. Komenského 30 dny 26.5. 08 25.6. 08

57 PP DN 300 119,9 bm 30 dny 26.5. 08 25.6. 08

58 Stoka G - ul. Znojemská 75 dny 25.6. 08 8.9. 08

59 PP DN 300 353,2 bm 75 dny 25.6. 08 8.9. 08

60 Stoka G - 1 - ul. Znojemská 1 den 8.9. 08 9.9. 08

61 PP DN 250 8 bm 1 den 8.9. 08 9.9. 08

62 Stoka H - ul. U cihelny 45 dny 9.9. 08 24.10. 08

63 PP DN 300 202,8 bm 45 dny 9.9. 08 24.10. 08

64 Stoka CH - ul. Víde ňská 150 dny 25.9. 08 22.2. 09

65 PP DN 300 273 bm 90 dny 25.9. 08 22.2. 09

66 Stoka CH - 1 - ul. Víde ňská 7 dny 22.2. 09 1.3. 09

67 PP DN 250 7 bm 7 dny 22.2. 09 1.3. 09

68 Stoka I - ul. Družstevní 25 dny 11.7. 08 5.8. 08

69 PP DN 300 73,5 bm 25 dny 11.7. 08 5.8. 08

70 Stoka I - 1 - ul. Družstevní 14 dny 5.8. 08 19.8. 08

71 PP DN 250 30,25 bm 14 dny 5.8. 08 19.8. 08

72 Stoka J - ul. Polní 40 dny 10.3. 08 19.4. 08

73 PP DN 300 210 bm 40 dny 10.3. 08 19.4. 08

74 SO 9B.004/2 Odbo čky pro p řípojky 98 ks 200 dny 25.3. 08 14.3. 09

75 SO 9B.004/3, SO 9B.004/4 Opravy komunikací po výkop ech kpl 100 dny 15.10. 08 19.4. 09

76 SO 9B.005 Stoky N 154 dny 28.1. 08 30.6. 08

77 SO 9B.005/1 Kanaliza ční stoky - stoky N 154 dny 28.1. 08 30.6. 08

78 Stoka N 63 dny 28.1. 08 31.3. 08

79 PP DN 300 434,7 bm 63 dny 28.1. 08 31.3. 08

80 Stoka N - 1 53 dny 7.2. 08 31.3. 08

81 PP DN 300 219,5 bm 53 dny 7.2. 08 31.3. 08
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ID Název úkolu Množství Doba trvání Zahájení Dokončení

82 SO 9B.005/2 Odbo čky pro p řípojky 18 ks 55 dny 4.2. 08 30.3. 08

83 SO 9B.005/3, SO 9B.005/4  Opravy komunikace po výko pech kpl 28 dny 2.6. 08 30.6. 08

84 SO 9B.006 Čerpací stanice ČS 10, ČS 11, ČS 12 111 dny 15.4. 08 4.8. 08

85 SO 9B.006/1 Čerpací stanice ČS 10 90 dny 15.4. 08 14.7. 08

86 ČS 10 kpl 90 dny 15.4. 08 14.7. 08

87 SO 9B.006/2 Čerpací stanice ČS 11 80 dny 16.5. 08 4.8. 08

88 ČS 11 kpl 80 dny 16.5. 08 4.8. 08

89 SO 9B.006/3 Čerpací stanice ČS 12 70 dny 21.5. 08 30.7. 08

90 ČS 12 kpl 70 dny 21.5. 08 30.7. 08

91 SO 9B.007 Příjezdové komunikace a zpevn ěné plochy pro  ČS 186 dny 6.10. 08 10.4. 09

92 SO 9B.007/1 Čerpací stanice ČS 10 30 dny 27.10. 08 26.11. 08

93 ČS 10 kpl 30 dny 27.10. 08 26.11. 08

94 SO 9B.007/2 Čerpací stanice ČS 11 30 dny 6.10. 08 5.11. 08

95 ČS 11 kpl 30 dny 6.10. 08 5.11. 08

96 SO 9B.007/3 Čerpací stanice ČS 12 30 dny 17.11. 08 17.12. 08

97 ČS 12 kpl 30 dny 17.11. 08 17.12. 08

98 SO 9B.007/4 Čerpací stanice ČS 13 50 dny 10.2. 09 1.4. 09

99 ČS 13 kpl 50 dny 10.2. 09 1.4. 09

100 SO 9B.007/5 Čerpací stanice ČS 01 69 dny 8.12. 08 15.2. 09

101 ČS 01 kpl 69 dny 8.12. 08 15.2. 09

102 SO 9B.007/6 Čerpací stanice ČS 03 110 dny 11.12. 08 31.3. 09

103 ČS 03 kpl 110 dny 11.12. 08 31.3. 09

104 SO 9B.007/7 Čerpací stanice ČS 09 55 dny 14.2. 09 10.4. 09

105 ČS 09 kpl 55 dny 14.2. 09 10.4. 09

106 SO 9B.008 Přípojky NN  pro  ČS 305 dny 25.5. 08 26.3. 09

107 SO 9B.008/1 Čerpací stanice ČS 10 20 dny 25.5. 08 14.6. 08

108 ČS 10 kpl 20 dny 25.5. 08 14.6. 08

109 SO 9B.008/2 Čerpací stanice ČS 11 20 dny 5.6. 08 25.6. 08

110 ČS 11 kpl 20 dny 5.6. 08 25.6. 08

111 SO 9B.008/3 Čerpací stanice ČS 12 20 dny 10.6. 08 30.6. 08

112 ČS 12 kpl 20 dny 10.6. 08 30.6. 08

113 SO 9B.008/4 Čerpací stanice ČS 13 20 dny 18.10. 08 7.11. 08

114 ČS 13 kpl 20 dny 18.10. 08 7.11. 08

115 SO 9B.008/5 Rekonstrukce stávajících čerpacích stanic 139 dny 7.11. 08 26.3. 09

116 ČS 01 Pohořelice Brněnská kpl 15 dny 7.11. 08 22.11. 08

117 ČS 02 Pohořelice Vídenská kpl 30 dny 24.2. 09 26.3. 09

118 ČS 03 Cvrčovice - Okály kpl 15 dny 16.11. 08 1.12. 08

119 ČS 09 Pohořelice Brněnská kpl 15 dny 5.1. 09 20.1. 09

120 SO 9B.009 Výtlaky z čerpacích stanic 111 dny 26.5. 08 14.9. 08

121 SO 9B.009/1 Kanaliza ční výtlaky z čerpacích stanic 65 dny 26.5. 08 30.7. 08

122 Výtlak V10    17,40 bm 10 dny 14.7. 08 24.7. 08

123   PE HD DN 80 10 dny 14.7. 08 24.7. 08

124 Výtlak V11   6,90 bm 6 dny 14.7. 08 20.7. 08

125  PE HD DN 80 6 dny 14.7. 08 20.7. 08

126 Výtlak V12   284,70 bm 65 dny 26.5. 08 30.7. 08

127  PE HD DN 80 65 dny 26.5. 08 30.7. 08

128 SO 9B.009/2, SO 9B.009/3  Opravy komunikace po výko pech kpl 35 dny 10.8. 08 14.9. 08

129 SO 9B.011 Přeložka plynovodu 95 dny 21.4. 08 25.7. 08

130 SO 9B.011/1 Přeložka plynovodu č.1 ( stoka L ) 20 dny 21.4. 08 11.5. 08

131 PE100 SDR 17,6 8,90 bm 20 dny 21.4. 08 11.5. 08

132 SO 9B.011/2 Přeložka plynovodu č.2 ( výtlak V 12) 25 dny 30.6. 08 25.7. 08

133 PE100 SDR 17,6 7,50 bm 25 dny 30.6. 08 25.7. 08

134 SO 9B.014 Přeložky telekomunika čních kabel ů 5 dny 11.7. 08 16.7. 08

135  Přeložka sd ělovacího kabelu - ru ční, bez řezání kabel ů ( stoka I ) 20,20 bm 5 dny 11.7. 08 16.7. 08

136 SO 9B.015 Čerpací stan. deš ť. vod  ČS 13 a likvidace stávající ČOV 240 dny 30.7. 08 27.3. 09

137 SO 9B.015/1 Kanaliza ční stoky a výtlak 44 dny 13.10. 08 26.11. 08

138 PP DN 300 38,55 bm 30 dny 13.10. 08 12.11. 08

139 Výtlak V13    PE HD DN 150 18 bm 14 dny 12.11. 08 26.11. 08

140 SO 9B.015/2 Čerpací stanice ČS 13 75 dny 30.7. 08 13.10. 08

141 ČS 13 kpl 75 dny 30.7. 08 13.10. 08

142 SO 9B.015/3 Likvidace stávající ČOV 165 dny 13.10. 08 27.3. 09

143 ČOV kpl 165 dny 13.10. 08 27.3. 09

144 SO 9B.016 Rekonstrukce stávajících ČS 139 dny 7.11. 08 26.3. 09

145 SO 9B.016/1 Čerpací stanice ČS 01 20 dny 7.11. 08 27.11. 08

146 ČS 01 kpl 20 dny 7.11. 08 27.11. 08

147 SO 9B.016/2 Čerpací stanice ČS 02 50 dny 4.2. 09 26.3. 09

148 ČS 02 kpl 50 dny 4.2. 09 26.3. 09

149 SO 9B.016/3 Čerpací stanice ČS 03 30 dny 16.11. 08 16.12. 08

150 ČS 03 kpl 30 dny 16.11. 08 16.12. 08

151 SO 9B.016/4 Čerpací stanice ČS 09 30 dny 5.1. 09 4.2. 09

152 ČS 09 kpl 30 dny 5.1. 09 4.2. 09

153 PS 9B.101 Čerpací stanice - strojn ě technologická část 285 dny 30.5. 08 11.3. 09

154 PS 9B.101/1 Čerpací stanice ČS 10 25 dny 30.5. 08 24.6. 08

155 ČS 10 25 dny 30.5. 08 24.6. 08

156 PS 9B.101/2 Čerpací stanice ČS 11 20 dny 30.6. 08 20.7. 08

157 ČS 11 20 dny 30.6. 08 20.7. 08

158 PS 9B.101/3 Čerpací stanice ČS 12 25 dny 13.10. 08 7.11. 08

159 ČS 12 25 dny 13.10. 08 7.11. 08

160 PS 9B.101/4 Čerpací stanice ČS 13 25 dny 3.11. 08 28.11. 08

161 ČS 13 25 dny 3.11. 08 28.11. 08

162 PS 9B.101/5 Čerpací stanice ČS 01 25 dny 10.11. 08 5.12. 08
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ID Název úkolu Množství Doba trvání Zahájení Dokončení

163 ČS 01 25 dny 10.11. 08 5.12. 08

164 PS 9B.101/6 Čerpací stanice ČS 02 25 dny 14.2. 09 11.3. 09

165 ČS 02 kpl 25 dny 14.2. 09 11.3. 09

166 PS 9B.101/7 Čerpací stanice ČS 03 18 dny 1.12. 08 19.12. 08

167 ČS 03 kpl 18 dny 1.12. 08 19.12. 08

168 PS 9B.101/8 Čerpací stanice ČS 09 25 dny 20.1. 09 14.2. 09

169 ČS 09 kpl 25 dny 20.1. 09 14.2. 09

170 PS 9B.102 Čerpací stanice - elektro část část a MaR 260 dny 9.6. 08 24.2. 09

171 PS 9B.102/1 Čerpací stanice ČS 10 15 dny 9.6. 08 24.6. 08

172 ČS 10 15 dny 9.6. 08 24.6. 08

173 PS 9B.102/2 Čerpací stanice ČS 11 15 dny 5.7. 08 20.7. 08

174 ČS 11 15 dny 5.7. 08 20.7. 08

175 PS 9B.102/3 Čerpací stanice ČS 12 15 dny 23.10. 08 7.11. 08

176 ČS 12 15 dny 23.10. 08 7.11. 08

177 PS 9B.102/4 Čerpací stanice ČS 13 15 dny 3.11. 08 18.11. 08

178 ČS 13 15 dny 3.11. 08 18.11. 08

179 PS 9B.102/5 Čerpací stanice ČS 01 10 dny 10.11. 08 20.11. 08

180 ČS 01 10 dny 10.11. 08 20.11. 08

181 PS 9B.102/6 Čerpací stanice ČS 02 10 dny 14.2. 09 24.2. 09

182 ČS 02 kpl 10 dny 14.2. 09 24.2. 09

183 PS 9B.102/7 Čerpací stanice ČS 03 10 dny 21.11. 08 1.12. 08

184 ČS 03 kpl 10 dny 21.11. 08 1.12. 08

185 PS 9B.102/8 Čerpací stanice ČS 09 20 dny 10.1. 09 30.1. 09

186 ČS 09 kpl 20 dny 10.1. 09 30.1. 09

187 PS 9B.103 Dispe čink a rádiový p řenos dat 205 dny 8.9. 08 1.4. 09

188  Dispe čink a rádiový p řenos dat 205 dny 8.9. 08 1.4. 09

189 Milník číslo 3 -  rozsah zhotovovacích prací 45 % 0 dny 30.9. 08 30.9. 08

190 Milník číslo 4 -  rozsah zhotovovacích prací 70 % 0 dny 28.2. 09 28.2. 09

191 Milník číslo 5 -  p řipojení 80 % kanaliza čních p řípojek 0 dny 1.8. 09 1.8. 09

192 Předání díla objednateli 35 dny 26.8. 09 30.9. 09

193 Milník číslo 6 - protokol o p ředání a p řevzetí díla 0 dny 30.9. 09 30.9. 09
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