
ID Název úkolu Množství Doba trvání Zahájení

1 Součet 849 dny 4.6. 07

2 Uzavření SOD 0 dny 4.6. 07

3 Výzva k zahájení prací objednatelem - v plném rozsa hu 0 dny 1.1. 08

4 Zařízení staveništ ě 7 dny 14.1. 08

5 Předání staveništ ě 0 dny 21.1. 08

6 Zahájení prací 0 dny 22.1. 08

7 Milník číslo 1 - realiz. dokumentace 1 část schválena správcem stavby 0 dny 2.3. 08

8 Milník číslo 2 - realiz.  dokumentace 2 část schválena správcem stavby 0 dny 1.6. 08

9 4A Velké Pavlovice ČOV 266 dny 30.6. 08

10 SO 4A.007 Propojovací potrubí II.část 45 dny 30.6. 08

11 SO 4A.011 Odvodnění kalu (hygienizace) II.část 45 dny 30.6. 08

12 SO 4A.015 Terénní a sadové úpravy II.část 60 dny 14.8. 08

13 PS 4A.101 Čerpací stanice II.část 30 dny 30.6. 08

14 PS 4A.102 Kalové hospodářství a hygienizace kalu 45 dny 4.8. 08

15 PS 4A.103 Motorový rozvod II.část 15 dny 18.9. 08

16 PS 4A.104 SŘTP II.část 75 dny 3.10. 08

17 Milník číslo 3 -  rozsah zhotovovacích prací 45 % 0 dny 30.9. 08

18 Milník číslo 4 -  rozsah zhotovovacích prací 70 % 0 dny 28.2. 09

19 Milník číslo 5 -  p řipojení 80 % kanaliza čních p řípojek 0 dny 1.8. 09

20 Předání díla objednateli 15 dny 15.9. 09

21 Milník číslo 6 - protokol o p ředání a p řevzetí díla 0 dny 30.9. 09
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Časový harmonogram postupu provedení díla
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