
ID Název úkolu Množství Doba trvání Zahájení Dokončení

1 součet 849 dny 4.6. 07 30.9. 09

2 Uzavření SOD 0 dny 4.6. 07 4.6. 07

3 Výzva k zahájení prací objednatelem - v plném rozsa hu 0 dny 1.1. 08 1.1. 08

4 Zařízení staveništ ě 7 dny 14.1. 08 21.1. 08

5 Předání staveništ ě 0 dny 21.1. 08 21.1. 08

6 Zahájení prací 0 dny 22.1. 08 22.1. 08

7 Milník číslo 1 - realiz. dokumentace 1 část schválena správcem stavby 0 dny 2.3. 08 2.3. 08

8 Milník číslo 2 - realiz.  dokumentace 2 část schválena správcem stavby 0 dny 1.6. 08 1.6. 08

9 SO 4B.001 Stoka CA 140 dny 30.6. 08 17.11. 08

10 SO 4B.001/1 Bezvýkopová rekonstrukce stoky CA 123 dny 30.6. 08 31.10. 08

11 Stoka CA - ul. Hlavní 123 dny 30.6. 08 31.10. 08

12 ŽB DN 300 - rekonstrukce 327,99 123 dny 30.6. 08 31.10. 08

13 SO 4B.001/2 Odbo čky pro p řípojky 27 ks 90 dny 4.8. 08 2.11. 08

14 SO 4B.001/3 Opravy státních a krajských komunikací po kpl 100 dny 9.8. 08 17.11. 08

15 SO 4B.002 Stoka CB 90 dny 1.9. 08 30.11. 08

16 SO 4B.002/1 Bezvýkopová rekonstrukce stoky CB 80 dny 1.9. 08 20.11. 08

17 Stoka CB - ul. Hlavní 80 dny 1.9. 08 20.11. 08

18 KT300, ŽB 500 - rekonstrukce 296,97 m 80 dny 1.9. 08 20.11. 08

19 SO 4B.002/2 Odbo čky pro p řípojky 27 ks 60 dny 21.9. 08 20.11. 08

20 SO 4B.002/3 Opravy státních a krajských komunikací po kpl 50 dny 11.10. 08 30.11. 08

21 SO 4B.003 Stoka CD 70 dny 21.9. 08 30.11. 08

22 SO 4B.003/1 Bezvýkopová rekonstrukce stoky CD 60 dny 21.9. 08 20.11. 08

23 Stoka CD - ul. Hlavní 60 dny 21.9. 08 20.11. 08

24 ŽB 600 - rekonstrukce 337,80 m 60 dny 21.9. 08 20.11. 08

25 SO 4B.003/2 Odbo čky pro p řípojky 33 ks 40 dny 11.10. 08 20.11. 08

26 SO 4B.003/3 Opravy státních a krajských komunikací po kpl 45 dny 16.10. 08 30.11. 08

27 SO 4B.004 Stoka CE 50 dny 11.10. 08 30.11. 08

28 SO 4B.004/1 Bezvýkopová rekonstrukce stoky CE 40 dny 11.10. 08 20.11. 08

29 Stoka CE - ul. Hlavní 40 dny 11.10. 08 20.11. 08

30 ŽB 600 - rekonstrukce 337,80 m 40 dny 11.10. 08 20.11. 08

31 SO 4B.004/2 Odbo čky pro p řípojky 37 ks 40 dny 16.10. 08 25.11. 08

32 SO 4B.004/3 Opravy státních a krajských komunikací po kpl 40 dny 21.10. 08 30.11. 08

33 SO 4B.005 Stoka EB 323 dny 12.6. 08 1.5. 09

34 SO 4B.005/1 Kanaliza ční stoky - stoka EB 323 dny 12.6. 08 1.5. 09

35 Stoka EB - ul. Pod B řehem, V údolí 162 dny 12.6. 08 21.11. 08

36 SKL DN 800 30,86 m 10 dny 12.6. 08 2.9. 08

37 SKL DN 700 183,61 m 35 dny 2.9. 08 7.10. 08

38 SKL DN 600 200,00 m 45 dny 7.10. 08 21.11. 08

39 PP DN 300 227,58 m 50 dny 2.10. 08 21.11. 08

40 SO 4B.005/2 Odbo čky pro p řípojky 96 ks 160 dny 10.10. 08 26.4. 09

41 SO 4B.005/3 / 4  Opravy státních a krajských místní ch komunikací pokpl 45 dny 19.11. 08 1.5. 09

42 SO 4B.006 Stoka EB-1 200 dny 7.10. 08 25.4. 09

43 SO 4B.006/1 Kanaliza ční stoky - stoka EB-1 15 dny 7.10. 08 22.10. 08

44 Stoka EB-1 - ul. Pod B řehy 15 dny 7.10. 08 22.10. 08

45 KT DN 300 24,16 m 15 dny 7.10. 08 22.10. 08

46 SO 4B.006/2 Odbo čky pro p řípojky 2 ks 15 dny 16.3. 09 31.3. 09

47 SO 4B.006/3 Opravy státních a krajských komunikací po kpl 15 dny 10.4. 09 25.4. 09

48 SO 4B.007 Rekonstrukce výústních objekt ů 167 dny 10.11. 08 26.4. 09

49 SO 4B.007/1 Rekonstrukce výústního objektu VO1C 40 dny 10.11. 08 20.12. 08

50 SO 4B.007/1 Rekonstrukce výústního objektu VO1D 40 dny 5.2. 09 17.3. 09

51 SO 4B.007/1 Rekonstrukce výústního objektu VO1E 40 dny 17.3. 09 26.4. 09

52 Milník číslo 3 -  rozsah zhotovovacích prací 45 % 0 dny 30.9. 08 30.9. 08

53 Milník číslo 4 -  rozsah zhotovovacích prací 70 % 0 dny 28.2. 09 28.2. 09

54 Milník číslo 5 -  p řipojení 80 % kanaliza čních p řípojek 0 dny 1.8. 09 1.8. 09

55 Předání díla objednateli 30 dny 31.8. 09 30.9. 09

56 Milník číslo 6 - protokol o p ředání a p řevzetí díla 0 dny 30.9. 09 30.9. 09
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Časový harmonogram postupu provedení díla

Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodá řské infrastruktury v povodí řeky Dyje
4B Velké Pavlovice - kanalizace
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