
Zjednodušená zpráva o postupu prací ke dni 26. 5. 2009 

K uvedenému datu byly v rámci dílčí části projektu provedeny následující kroky:

Část „A“ 

Rozsah stavební činnosti

Na části A ve sledovaném období pokračovaly práce na stavbách části A v následujícím rozsahu: 

1A - ČOV Břeclav:


· Všechny budovy na ČOV mají vnější omítku provedenu, jsou provedeny nátěry a demontováno lešení

· SO 208 – lapák písku :

mamutky – začíná montáž včetně mostu se žlabem, 

· SO 209 - Zahušťovací nádrž primárního kalu - montáž technologie dokončena

· SO  210 - Homogenizační nádrž přebytečného kalu ukončeny úspěšně IZ

· SO 214 – vstupní ČS a HČ – předběžný provoz 

· SO215-2 – rekonstrukce UN-2. část: byla zahájena sanace nádrže – demolice koruny

· SO 221 – ČS kalů: montáž technologie probíhá

· SO 222 – povodňová ČS – probíhají sanační práce

· SO 223 – rekonstrukce stáv. AN na DZ – před dokončením ( během 2 dnů)

· SO 233.3 – před dokončením

· SO 234 – venkovní kabelové rozvody – probíhá propojování v závislosti na vývoji stavební činnost na ostatních SO, popř. montáži technologie

· SO 239- biol. odstraňování fosforu – nádrž je napuštěna

· zhotovitel provádí zakreslování skutečného provedení SO a technologie – dokumentace technologie je připravena na evidenci

· PS 01 – lapák štěrku a HČ – v předběžném provozu

· PS 02 – vstupní ČS  - v předběžném provozu

· PS 03 – hrubé předčištění – v předběžném provozu

· PS 10 čerpání a zahušťování surového kalu 

· PS 11.2 – zahušťování přebytečného kalu – v provozu

· PS 23 – Technologická elektroinstalace – probíhá v závislosti na montáži technologie

· PS 24,3 – Dispečink - probíhá instalace

· PS 28 – hygienizace kalu - montáž technologie před dokončením

· PS 30 – kanalizační dispečink a radiový přenos dat – probíhá v závislosti na PS 24.3

1B - Kanalizace Břeclav: 

SO 001: 

Z celkové délky 683 m dle RDS je hotovo 500,1 m, zbývá 182,9 m stoky, 
SO 002 – dokončeno: 

stoka AE hotovo 360,74 m, dle PD 374 m

stoka AD hotovo 19,72 m, dle PD 19,5 m

SO 003 – dokončeno

stoka D4 – hotovo 410,23 m, dle PD 426,70 m

SO 004:

stoka E – DN900/1350 - práce na stoce pokračují v ulici Jungmannova – problémy s bouracími pracemi na starém teplovodu.

hotovo 1093,01 m, dle PD 1414 m, zbývá 184,65 m

SO 005 

stoky AG1 – hotovo 1746,5 m, dle RDS 2881, zbývá 1134,5 m

stoka AH- hotovo 127,39 m, dle PD 129,5 m, je dokončena.

SO 006 – dokončeno

odlehčovací stoka OS2D – hotovo 210,76 m, dle PD 214 m

stoky S – hotovo 134,37 m, dle PD 127 m

stoky D9 – hotovo118,75 m, dle PD 113,8 m.

SO 007:

ČS1C – Dubič: práce na domku obsluhy, 

ČS1AG-1 – ul. Ostrov: dokončena, probíhají zahradnické práce

SO 019- dokončeno

stoka CB, hotovo 69,07 m, dle PD 68,5 m

6A - ČOV Podivín

Na základě úspěšných komplexních zkoušek byly uvedeny do provozu:

· hrubé česle

· vstupní čerpací stanice,

· nový lapák písku, 

· provozní budova, 

· aktivační nádrž,

· dosazovací nádrž

· čerpací stanice kalu.

Práce probíhají dále na:

· štěrbinové nádrže – v 1. polovině provedeno otryskání stěn včetně odtrhových zkoušek, probíhají sanační práce, v 2. polovině probíhají bourací práce

· dešťová ČS – probíhá montáž technologie

· 3. stupně čištění – probíhá montáž technologie

· biologické čištění-probíhá montáž technologie

· propojování elektrorozvodů budování VO

· zahájena realizace chodníků a terénních úprav

6B - kanalizace Podivín
Kanalizace včetně přípojek dokončena, SpSt provádí odsouhlasení délky kanalizace a počty přípojek s geodetickým zaměřením 

SO 6B.001 – přítoková stoka na ČOV – délka kanalizace 100 m

SO 6B.002 - Stoka A6 - 1 část, bezvýkopová technologie-dokončeno včetně povrchové úpravy vozovky, délka kanalizace 364 m,

SO 6B.003 – stoka A6 – 2. část, HOBAS, zbývají úpravy povrchu komunikace a chodníků, délka kanalizace 896 m, 

SO6B.004 – Rekonstrukce OK: dokončeno

Část „B“ 

Rozsah stavební činnosti

Na části B ve sledovaném období pokračovaly práce na všech stavbách části B. 

2A - Mikulov - ČOV 

Dokončená část : byla uvedena do provozu nová čistící linka

SO 2A.009 Stavební úpravy stávajícího monobloku – demontáže oc. konstrukcí, demolice stávajících nádrží a jejich zásyp, tryskání betonových konstrukcí

SO 2A.011 Rekonstrukce budovy kalového hospodářství – úpravy v rozvodně

SO 2A.013 Komunikace – práce na přípravě pláně za SO 007

SO 2A.016 Propojovací potrubí – výkopové práce, pokládka potrubí, tlakové zkoušky 

PS 2A.112 Odvodnění kalu – montáž technologických rozvodů 

PS 2A.113 Dmychárna pro uskladňovací nádrže kalu – montáž technologických rozvodů 

2B – Mikulov kanalizace:

Hotové stoky:

SO 2B.001 Sběrač B – ulice Pavlovská  – celková délka sběrače B – 173,31 m, ulice 
Bezručova – celková délka stoky B11 – 281,24 m, ulice 22. dubna  – celková délka 
stoky B2 – 424,22 m

SO 2B.002 Sběrač C – ulice K Vápence, Gagarinova – celková délka - 634,52 m 

SO 2B.003 Sběrač D – ulice Nová – celková délka – 525,03 m 

Ve výstavbě:

SO 2B.004 Přítok na ČOV – celková délka – 146,11 m – hotovo 71,13 m
5A Valtice - ČOV 

Dokončená část : byla uvedena do provozu nová biologická linka

SO 5A.005 Biologická ČOV – zásypy a hutnění v prostoru kolem AN a DN, rozprostírání ornice za novou linkou, odstraňování vad a nedodělků z prohlídky, KZ, napouštění AN aktivovaným kalem, vývoz usazenin ze staré AN.

SO 5A.007 Kalové hospodářství – nátěry stropu, dokončení obkladů, osazení vnitřních dveří a plastových dvířek do štítu, zvětšení základu pro vápenné silo

SO 5A.008 Propojovací potrubí – Výtlak do dešťové zdrže – napojování na technologii, výkop rýhy pro potrubí provozní vody, podsyp, pokládka,  obsyp a zásyp

PS 5A.102 Biologická ČOV – po KZ provoz linky v automatickém provozu

PS 5A.103 Kalové hospodářství, hygienizace kalu – práce v budově kalového hospodářství

PS 5A.104 Motorové rozvody – osazování elektro členů, připojování jednotlivých zařízení, programování ovládání a vizualizace systému 

5B Valtice - kanalizace 

Hotové stoky:
SO 5B.001 Zámecká – 215 m
SO 5B.002 Příční – 135,70 m 

SO 5B.003 Kopečná – 135 m

SO 5B.004 U Nemocnice – 157 m 

SO 5B.005 Modřínová – 243 m 

SO 5B.006 K lesíku – 210,75 m 
SO 5B.007 Česká – 309 m 

SO 5B.008 Sadová – 276,06
SO 5B.009 21. dubna – 98,16 m

SO 5B.010 Prodloužení stoky B – 139,64 m

SO 5B.011 Tří bratří – 50 m

SO 5B.012 Kanalizace Hyndrtál – 821,73 

SO 5B.013 Růžová – 199,50 m

SO 5B.014 Prodloužení ulice Sadová – 251,04
SO 5B.015 Sadová – výtlak V1 – 265,15
SO 5B.017 Rekonstrukce šachet – dokončeny 2 RŠ na náměstí
SO 5B.021 Prodloužení ulice Tří bratří – 7,89 m

SO 5B.022 Tří bratří – výtlak V2 – 71,01 m

Ve výstavbě:

Odstraňování vad na dokončených stokách – předláždění chodníků, rozprostření ornice a osetí travou.

8A Lednice - ČOV 

Dokončená část : byla uvedena do provozu nová biologická linka

SO 8A.002 Hrubé předčištění – dokončování prací v budově

SO 8A.003 Biologické čištění – bourání v AN 2

SO 8A.005 Kalové hospodářství – sanace betonů uskladňovacích nádrží, nátěry

SO 8A.006 Propojovací potrubí – výkopy pro potrubí výtlaků z jímky dovážených vod a malé 
ČS

8B Lednice - kanalizace 

Hotové stoky:
SO 8B.003 Kanalizační stoky – funkční celek FC3 – stoka DA ( ulice Mikulovská ) 402,08 m, 


stoka DA-1 ( ulice Václavkova ) 256,07 m, stoka DA-2 ( ulice Václavkova ) 150,00 m 

celkem hotovo 808,15 m

SO 8B.005 Kanalizační stoky – funkční celek FC5 – část Nejdek – stoka A 577,79 m, stoka A-1

 76,52 m, stoka A-1-1 24,43 m, stoka A-2 83,54 m, stoka A-3 189,52 m, stoka A-3-1  
 100,63 m, stoka A-4  83,79 m, stoka D ( ulice Lednická ) 45,81 m

 celkem hotovo 1 182,03 m

SO 8B.006 Rekonstrukce OK-4 – celkem 199 m

SO 8B.004 Kanalizační stoky – funkční celek FC4 – ulice Cihlářská –  ( celkem 672,23 m, 
provedeno 535,49 m ) – dokončeno bez stoky CA – 2, stoka CA – 2 v původní trase

            ( celkem 171,5 m ) 

SO 8B.011 Výtlaky odpadních vod – funkční celek FC1 – ulice Slovácká – celkem 1 030 m


SO 8B.012 Výtlaky odpadních vod – funkční celek FC5 – část Nejdek – hotovo – 1978,95 m
Ve výstavbě:

SO 8B.001 Kanalizační stoky – funkční celek FC1 – ulice Slovácká –  ( celkem 1 143 m, 
provedeno 1 146 m ), provádění dešťové stoky DK a podkladních vrstev komunikací

SO 8B.002 Kanalizační stoky – funkční celek FC2 – ulice 21. dubna –  ( celkem 490 m, 
provedeno 406 m ), pokračování stoky v okraji státní silnice k šachtě F12

Část „C“ 

Rozsah stavební činnosti

Na části C ve sledovaném období do 25.5.2009 pokračovaly práce na stavbách ČOV Hustopeče, Velké Pavlovice, Kobylí a Pohořelice, rovněž na stokových sítích v těchto obcích, a to na stavebních objektech:

3A - HUSTOPEČE – ČOV: 

	
	SO 3A.001 Příprava území pro výstavbu a ZS
	
	provoz ZS
	
	

	
	SO 3A.002 ČS a hrubé předčištění
	
	
	Objekt  dokončen
	
	

	
	SO 3A.003 Dešťová zdrž
	
	
	
	Objekt  dokončen
	
	

	
	SO 3A.004.1 Provozní objekt a kalové hospodářství
	
	Na objektu kalového hospodářství se pracuje
	
	

	
	SO 3A.004.2Uskladňovací nádrž kalu
	
	Objekt před dokončením
	
	

	
	SO 3A.005 Biologická ČOV
	
	
	Objekt dokončen vč. individuálních zkoušek II. linky
	
	

	
	SO 3A.006 Dmýchárna
	
	
	
	Objekt  dokončen
	
	

	
	SO 3A.007 Příjmová stanice septických vod
	
	Objekt před dokončením včetně technologie
	
	

	
	SO 3A.008 Propoj. potrubí a vodohospodářské objekty
	Provedeno propojovací potrubí k II.biologické lince 
	
	

	
	SO 3A.009 Vozovky a zpevněné plochy
	
	Objekt se provádí
	
	

	
	SO 3A.010 Venkovní osvětlení
	
	
	nezahájeno
	
	

	
	SO 3A.011 Terenní a sadové úpravy, oplocení
	
	Provádí se u dokončených objektů 
	
	

	
	SO 3A.012 Rekultivace ploch ZS
	
	
	Nezahájeno
	
	

	
	PS 3A.101 Mechanické předčištění
	
	
	Objekt před  dokončením 
	
	

	
	PS 3A.102 Biologické čištění
	
	
	Dokončena montáž technologie akt.ádr. II.linky včetně  individuálních  zkoušek 
	
	

	
	PS 3A.103 Kalové hospodářství, hygienizace kalu
	
	Montáž  technologie 
	
	

	
	PS 3A.104 Úprava motorových rozvodů
	
	
	Objekt je rozpracován, etapa I a II.
	
	

	
	PS 3A.105 Úprava SŘTP
	
	
	
	Objekt je rozpracován, etapa I a II.
	
	

	
	PS 3A.106 Rekonstrukce trafostanice
	
	
	Objekt  dokončením 
	
	

	
	PS 3A.108 EZS
	
	
	
	nezahájeno
	
	

	
	3A Hustopeč ČOV celkem
	
	
	
	
	70,05
	%




4A VELKÉ PAVLOVICE – ČOV

	
	4A VELKÉ PAVLOVICE – ČOV
	
	
	
	
	

	
	SO 4A.007 Propojovací potrubí II.část
	
	
	Příprava pro předání díla
	
	

	
	SO 4A.011 Odvodnění kalu (hygienizace) II.část
	
	Příprava pro předání díla
	
	

	
	SO 4A.015 Terénní a sadové úpravy II.část
	
	Příprava pro předání díla
	
	

	
	PS 4A.101 Čerpací stanice II.část
	
	
	Příprava pro předání díla
	
	

	
	PS 4A.102 Kalové hospodářství a hygienizace kalu
	
	Příprava pro předání díla
	
	

	
	PS 4A.103 Motorový rozvod II.část
	
	
	Příprava pro předání díla
	
	

	
	PS 4A.104 SŘTP II.část
	
	
	
	Příprava pro předání díla
	
	

	
	4A VELKÉ PAVLOVICE – ČOV celkem
	
	
	Odstraněny zjištěné  vady a nedodělky
	95,45
	%


7A – KOBYLÍ – ČOV:

	
	SO 7A.001 Příprava staveniště, terénní a sadové úpravy
	Provoz ZS
	
	

	
	SO 7A.002 Hrubé předčištění
	
	
	Stavebně dokončeno
	
	

	
	SO 7A.003 Čerpací stanice
	
	
	Stavebně dokončeno
	
	

	
	SO 7A.004 Dešťová zdrž
	
	
	
	Stavebně dokončeno
	
	

	
	SO 7A.005 Provozní budova, dmychárna, odvětrání
	
	Stavebně dokončeno
	
	

	
	SO 7A.006 Selektor
	
	
	
	Stavebně dokončeno, čerpání vody
	
	

	
	SO 7A.007 Biologická linka
	
	
	
	Stavebně dokončeno, čerpání vody
	
	

	
	SO 7A.008 Kalojemy
	
	
	
	Stavebně dokončeno
	
	

	
	SO 7A.009 Kanalizace a trubní rozvody v ČOV
	
	Provedeno 153,5 m z 160,15 m dle RDS
	
	

	
	SO 7A.010 Komunikace v ČOV
	
	
	
	Objekt rozestavěn – provádí se konstrukční vrstvy
	
	

	
	SO 7A.011 Přípojka vody
	
	
	
	Provedeno 470 m
	
	

	
	SO 7A.012 Přípojka VN a trafostanice
	
	
	Objekt dokončen
	
	

	
	SO 7A.013 Přípojka NN
	
	
	
	Objekt rozestavěn
	
	

	
	SO 7A.014 Stavební elektroinstalace, venk.osvětlení
	
	Objekt rozestavěn – provádí venkovní a vnitřní rozvody 
	
	

	
	SO 7A.015 Oplocení
	
	
	
	Objekt rozestavěn
	
	

	
	PS 7A.101 Hrubé předčištění a ČS
	
	
	Provádí se montáž technologie – před dokončením
	
	

	
	PS 7A.102 Dešťová zdrž
	
	
	
	Provádí se montáž technologie – před dokončením
	
	

	
	PS 7A.103 Mechanické předčištění
	
	
	Provádí se montáž technologie
	
	

	
	PS 7A.104 Selektor
	
	
	
	Provádí se montáž technologie – před dokončením
	
	

	
	PS 7A.105 Biologická linka
	
	
	
	Provádí se montáž technologie – před dokončením
	
	

	
	PS 7A.106 Kalojemy
	
	
	
	Provádí se montáž technologie – před dokončením
	
	

	
	PS 7A.107 Odvodnění kalu (hygienizace kalu)
	
	Provádí se montáž technologie
	
	

	
	PS 7A.108 Strojní elektroinstalace
	
	
	Provádí se montáž kabel. rozvodů a rozvaděčů
	
	

	
	PS 7A.109 MaR
	
	
	
	Provádí se montáž kabel. rozvodů a rozvaděčů
	
	

	
	PS 7A.110 Zabezpečení ČOV a telemechanika
	
	Provádí se montáž kabel. rozvodů a rozvaděčů
	
	

	
	7A KOBYLÍ - ČOV celkem
	
	
	
	
	46,13
	


9A POHOŘELICE – ČOV

	
	SO 9A.007A Rekonstrukce provozního objektu
	
	Objekt rozestavěn
	
	

	
	PS 9A.104A Kalové hospodářství a hygienizace kalu
	
	Objekt rozestavěn
	
	

	
	9A POHOŘELICE - ČOV celkem
	
	
	
	2,19
	


	
	SO 9A.001 HTÚ
	
	Provádí se postupně
	
	

	
	SO 9A.002 Rekonstrukce stáv.hydrovitu
	
	Úprava hydrovitu před dokončením – nátěry stěn
	
	

	
	SO 9A.003 Nová biol.jednotka
	
	Dokončena  technologie, provedeny IZ a KZ
	
	

	
	SO 9A. 004 Mikrosíta
	
	Nezahájeno
	
	

	
	SO 9A. 005 Kalojemy s armaturní komorou
	
	Provádí se betonáž stěn
	
	

	
	SO 9A. 006 Deponie kalu
	
	Provádí se zemní práce, betonáž žákladů
	
	

	
	SO 9A. 008 Rekonstrukce armaturní komory u hydrovitu 
	
	Objekt rozestavěn
	
	

	
	SO 9A. 009 Lapák písku
	
	Provádí se spouštěná studna
	
	

	
	SO 9A. 010 Rekonstrukce čerpací stanice
	
	Objekt je rozestavěn
	
	

	
	SO 9A. 011 Kanalizace a trubní rozvody v ČOV
	
	Objekt rozestavěn, část kanalizace a trub.rozvodů
	
	

	
	SO 9A. 012 Komunikace
	
	Nezahájeno
	
	

	
	SO 9A. 013 Demolice
	
	Provádí se demolice kalojemů
	
	

	
	SO 9A.014 Oplocení
	
	Nezahájeno
	
	

	
	SO 9A. 015 Sadové úpravy
	
	Nezahájeno
	
	

	
	SO 9A. 016 Venkovní osvětlení
	
	Nezahájeno
	
	

	
	SO 9A. 017 Stavební elektroinstalace
	
	Objekt rozestavěn
	
	

	
	SO 9A. 018 Trafostanice a úprava přípojky VN
	
	Trafostanice dokončena
	
	

	
	SO 9A. 019 Vodovodní rozvody
	
	Objekt rozestavěn
	
	

	
	SO 9A. 020 Vzduchotechnika
	
	Objekt rozestavěn
	
	

	
	9A POHOŘELICE - ČOV OPCE celkem
	
	
	
	45,30
	%


	3B – HUSTOPEČE kanalizace:
	
	

	 
	RDS
	Provedeno do 25.5.09

	SO 3B.001 Stoka AB
	630,21
	630,00

	SO 3B.002 Stoka AB-1
	207,27
	207,27

	SO 3B.003 Stoka AB-2
	94,00
	94,00

	SO 3B.004 Stoka AB-3-1
	193,05
	193

	SO 3B.005 Stoka AB-3-2
	46,09
	46

	SO 3B.006 OK 1AB-5
	70,30
	112,80

	SO 3B.007 Stoka AB-5-2
	105,00
	106,10

	SO 3B.008 Stoka AC
	22,70
	22,7

	SO 3B.009 Stoka AC-1
	63,00
	63,00

	SO 3B.010 Stoka AC-1-1
	336,10
	336,10

	SO 3B.010A STOKA AC-1-2
	35,76
	35,76

	SO 3B.010B STOKA AC-1-2a
	10,00
	10,00

	SO 3B.011 Stoka AC-1-1a
	88,13
	88,13

	SO 3B.012 Stoka AC-1-1b
	66,68
	66,68

	SO 3B.013 Stoka AC-2
	17,00
	0,00

	SO 3B.014 Stoka AC-a
	142,50
	142,50

	SO 3B.015 Stoka AD
	137,54
	137,00

	SO 3B.016 Stoka AE
	279,80
	119,00

	SO 3B.017 Stoka AE-2
	163,78
	10,00

	SO 3B.018 Stoka AE-a
	35,62
	21

	SO 3B.019 Stoka AF
	404,97
	361,00

	SO 3B.020 Stoka BB
	484,47
	474,39

	SO 3B.021 Stoka BB-1
	13,85
	13,85

	SO 3B.022 Stoka BB-2
	149,95
	149,95

	SO 3B.023 Stoka BB-2a
	220,40
	221,30

	SO 3B.024 Stoka BB-3
	245,25
	245,00

	SO 3B.025 Stoka BB-4
	153,25
	153,25

	SO 3B.026 Stoka BC
	251,60
	251,60

	SO 3B.027 Stoka BE
	680,21
	623,00

	SO 3B.028 Stoka BF
	98,29
	94,95

	SO 3B.029 Stoka BF-2
	145,00
	145,00

	SO 3B.030 Stoka BF-3
	105,00
	105,00

	SO 3B.031 Stoka C
	33,39
	33,39

	SO 3B.032 Stoka CA
	502,38
	568,67

	SO 3B.033 Stoka CA-1
	314,83
	314,83

	SO 3B.034 Stoka CA-a
	25,00
	25,00

	SO 3B.035 Stoka CA-b
	27,12
	27,12

	618SO 3B.036 Stoka CC
	553,30
	553,00

	
	
	

	3B HUSTOPEČE - KANALIZACE celkem
	7152,79
	6800,77

	
	
	

	9B POHOŘELICE – kanalizace:
	
	

	 
	RDS
	Provedeno do 25.5.09

	SO 9B.001 Stoky A, B
	730,90
	730,90

	SO 9B.002 Stoky C, D
	609,40
	609,40

	SO 9B.003 Stoky E, K, L, M                                                                                                   
	1241,90
	1241,90

	SO 9B.004 Stoky F, G, H, CH, I, J
	1685,80
	1685,80

	SO 9B.005 Stoky N
	654,20
	654,20

	SO 9B.009 Výtlaky z čerpacích stanic
	309,50
	309,50

	
	
	

	9B POHOŘELICE – KANALIZACE celkem
	5231,7
	5231,7

	
	
	

	4B VELKÉ PAVLOVICE - kanalizace
	
	

	 
	RDS
	Provedeno do 25.5.09

	SO 4B.001 Stoka CA
	327,99
	327,99

	SO 4B.002 Stoka CB
	297,47
	297,47

	SO 4B.003 Stoka CD
	337,8
	337,8

	SO 4B.004 Stoka CE
	337,94
	337,94

	SO 4B.005 Stoka EB
	644,1
	644,1

	SO 4B.006 Stoka EB-1
	24,16
	24,16

	
	
	

	4B Velké Pavlovice – kanalizace celkem
	1969,46
	1969,46

	
	
	

	
	
	

	7B – KOBYLÍ – kanalizace:
	
	

	 
	RDS
	Provedeno do 25.5.09

	SO 7B.001 Stoka A
	677,81
	672

	SO 7B.002 Stoka B
	1373,86
	1337

	SO 7B.003 Stoky v povodní stoky A
	1225,7
	1165

	SO 7B.004 Stoky v povodní stoky B
	1842,87
	1807

	SO 7B.005 Stoky v povodní stoky C
	526,05
	520

	SO 7B.006 Stoky v povodní stoky D
	436,85
	436

	SO 7B.007 Stoka E
	182,39
	176

	SO 7B.008 Stoka F
	126,56
	104

	SO 7B.009 Stoky v povodní stoky G
	1270,33
	1252

	SO 7B.013 Výtlaky z čerpacích stanic
	1374,06
	1086

	SO 7B.019 Přeložka dešťové kanalizace
	20,62
	20,62

	
	
	

	7B KOBYLÍ - KANALIZACE celkem
	9057,1
	8575,62
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