
ID Název úkolu MnožstvíDoba trvání Zahájení Dokonèení

1 Uzavøení SOD 0 dny 4.6. 07 4.6. 07

2 Pøedání staveništì 1 den 22.10. 07 23.10. 07

3 Zahájení prací 0 dny 23.10. 07 23.10. 07

4 Ucelená funkèní èást stavby (A) - Biologické èištìní 493,63 dny 23.10. 07 28.2. 09

5 SO 5A.001 Pøíprava území pro ÈOV  a ZS 57 dny 23.10. 07 19.12. 07

6 SO 5A.005 Biologická COV 262,63 dny 21.1. 08 10.10. 08

7 Obìhová aktivace 252,63 dny 21.1. 08 30.9. 08

8 Dosazovací nádrž a odtoková šachta 151,63 dny 1.5. 08 30.9. 08

9 Èerpací stanice kalu 109,63 dny 22.6. 08 10.10. 08

10 Rozdìlovací objekt ( ROAN ) 82,63 dny 19.7. 08 10.10. 08

11 Milník èíslo 1 - Zahájení zhotovovacích prací na staveništi 0 dny 23.10. 07 23.10. 07

12 SO 5A.006 Dmýcharna - kompletnì 218,63 dny 24.2. 08 30.9. 08

13 SO 5A.008 Propojovací potrubí - 1.  èást 259,63 dny 13.6. 08 28.2. 09

14 pøítok a odtok AN 150,63 dny 13.9. 08 11.2. 09

15 odtok do recipientu 173,63 dny 7.9. 08 28.2. 09

16 potrubí vratného kalu a kalové vody 136,63 dny 15.9. 08 30.1. 09

17 vzduch do AN 138,63 dny 13.9. 08 30.1. 09

18 kabelové trasy 259,63 dny 13.6. 08 28.2. 09

19 PS 5A.102 Biologické èistìní - 1. èást 230 dny 13.7. 08 28.2. 09

20 aktivace 144,63 dny 6.10. 08 28.2. 09

21 dosazovací nádrž 144,63 dny 6.10. 08 28.2. 09

22 mìrný objekt 150,63 dny 1.9. 08 30.1. 09

23 dmýcharna 140 dny 13.7. 08 30.11. 08

24 PS 5A.104 Motorové rozvody - 1. èást 49,63 dny 30.10. 08 19.12. 08

25 pøípojka NN 49,63 dny 30.10. 08 19.12. 08

26 RH dmýcharna 49,63 dny 30.10. 08 19.12. 08

27 Ucelená funkèní èást stavby (B) - Pøívodní stoka a hrubé pøedèištìní 386,63 dny 20.3. 08 11.4. 09

28 SO 5A.002 Pøívodní stoka - kompletnì 200,63 dny 22.9. 08 11.4. 09

29 Rekonstrukce pøívodní stoky 67,63 dny 22.9. 08 29.11. 08

30 Rekonstrukce odlehèovací komory 67,63 dny 2.2. 09 11.4. 09

31 SO 5A.003 Hrubé pøedèištìní a deš•ová zdrž- 1.èást 193,63 dny 20.3. 08 30.9. 08

32 Hrubé pøedèištìní ( lapák písku a ÈS ) 193,25 dny 20.3. 08 30.9. 08

33 SO 5A.013 Pøeložka nadzemního vedení NN - kompletnì 20 dny 3.7. 08 23.7. 08

34 PS 5A. 101 Mechanické pøedèištìní - 1. èást 186,63 dny 6.10. 08 11.4. 09

35 odlehèovací komora 45,63 dny 24.2. 09 11.4. 09

36 hrubé èesle 40,26 dny 6.10. 08 9.3. 09

37 Ucelená funkèní èást stavby (C) - Deš•ová zdrž a provozní budova 487,63 dny 30.1. 08 1.6. 09

38 Milník èíslo 2 - 2. èást realizaèní dokumentace 0 dny 30.1. 08 30.1. 08

39 SO 5A.003 Hrubé pøedèištìní a DZ - dokonèení 60,63 dny 1.4. 09 1.6. 09

40 Deš•ová zdrž ( DZ) 60,63 dny 1.4. 09 1.6. 09

41 SO 5A.004  Provozní objekt - kompletnì 131 dny 1.10. 08 9.2. 09

42 SO 5A.008 Propojovací potrubí - 2. èást 113,63 dny 10.1. 09 4.5. 09

43 pøívod do HÈ 91,63 dny 1.2. 09 4.5. 09

44 výtlak do rozdìlovacího objektu 33,63 dny 10.1. 09 13.2. 09

45 výtlaky do DZ 64,63 dny 28.2. 09 4.5. 09

46 pøeliv z DZ 64,63 dny 28.2. 09 4.5. 09

47 prázdnìní DZ 64,63 dny 28.2. 09 4.5. 09

48 potrubí chemikálií 58,63 dny 10.1. 09 10.3. 09

49 kabelové trasy 64,63 dny 28.2. 09 4.5. 09

50 PS 5A.101 Mechanické pøedèištìní - dokonèení 232,63 dny 6.10. 08 27.5. 09

51 lapák písku 154,63 dny 6.10. 08 10.3. 09

52 deš•ová zdrž 76,63 dny 11.3. 09 27.5. 09

53 jemné èesle a èerpací stanice 120,63 dny 6.10. 08 4.2. 09

54 PS 5A.102  Biologické èištìní - dokonèení 31,63 dny 27.1. 09 28.2. 09

55 srážení fosforu 31,63 dny 27.1. 09 28.2. 09

56 PS 5A.104 Motorové rozvody - 2.èást 98,63 dny 15.9. 08 23.12. 08

57 RM1 provozní budova 98,63 dny 15.9. 08 23.12. 08

58 PS 5A.105  SØTP - 1. èást 76,63 dny 7.11. 08 23.1. 09

59 PS 5A.106  Trafostanice - kompletnì 29,63 dny 19.11. 08 19.12. 08

60 Ucelená funkèní èást stavby (D) - Kalové hospod. 434,37 dny 1.4. 08 9.6. 09

61 Milník èíslo 3 - rozsah zhotovených prací 45% 0 dny 30.9. 08 30.9. 08
62 SO 5A.007 Kalové hospodáøství - kompletnì 415 dny 1.4. 08 21.5. 09

63 Budova odvodnìní kalu 242,63 dny 1.4. 08 30.11. 08

64 Uskladòovací nádrž 50 dny 1.4. 09 21.5. 09

65 SO 5A.008 Propojovací potrubí  - 3. èástí 129,37 dny 31.1. 09 9.6. 09

66 potrubí pøebyteèného kalu 121 dny 8.2. 09 9.6. 09

67 kal k odvodnìní 106,63 dny 31.1. 09 18.5. 09

68 rozvody pitné vody 77,26 dny 23.3. 09 9.6. 09

69 rozvody provozní vody 77,26 dny 23.3. 09 9.6. 09

70 rozvod vzduchu do USN 58,63 dny 2.2. 09 2.4. 09

71 kabelové trasy 117 dny 12.2. 09 9.6. 09

72 PS 5A.103 Kalové hospod., hygienizace kalu - kompletnì 181,63 dny 1.11. 08 2.5. 09

73 uskladòovací nádrž 69,63 dny 21.2. 09 2.5. 09

74 odvodnìní a hygienizace 150 dny 1.11. 08 31.3. 09

75 PS 5A.104 Motorové rozvody  - dokonèení 53 dny 8.3. 09 30.4. 09

76 RM3 odvodnìní kalu 53 dny 8.3. 09 30.4. 09

77 PS 8A.105  SØTP - 2. èást 11,63 dny 30.4. 09 12.5. 09

78 Ucelená funkèní èást stavby (E) - Dokonèovací práce 159,37 dny 28.2. 09 6.8. 09

79 Milník èíslo 4 - rozsah zhotovených prací 70% 0 dny 28.2. 09 28.2. 09
80 SO 5A.008 Propojovací potrubí  - dokonèení 80,63 dny 31.3. 09 20.6. 09

81 pøípojky objektù 80,63 dny 31.3. 09 20.6. 09

82 kanalizace 80,63 dny 31.3. 09 20.6. 09

83 SO 5A.009 Vozovky a zpevnìné plochy - kompletnì 60 dny 1.5. 09 30.6. 09

84 komunikace u kalového hospodáøství 60 dny 1.5. 09 30.6. 09

85 komunikace u hrubého pøedèištìní 60 dny 1.5. 09 30.6. 09

86 opravy vozovek 60 dny 1.5. 09 30.6. 09

87 SO 5A.010 Terenní a sadové úpravy - kompletnì 55 dny 24.4. 09 18.6. 09

88 SO 5A.011 Oplocení - kompletnì 30 dny 30.4. 09 30.5. 09

89 SO 5A.012 Venkovní osvìtlení - kompletnì 20 dny 7.6. 09 27.6. 09

90 SO 5A.014 Rekultivace ploch ZS kompletnì 40 dny 27.6. 09 6.8. 09

91 PS 5A.105  SØTP - dokonèení 20 dny 12.5. 09 1.6. 09

92 PS 5A.107  Pøenos dat na dispeèink - kompletnì 30 dny 1.4. 09 1.5. 09

93 PS 5A.108 EZS - kompletnì 30 dny 1.4. 09 1.5. 09

94 Zkušební provoz ÈOV 60 dny 1.6. 09 31.7. 09

95 Milník èíslo 5 - zahájení zkušebního provozu ÈOV, 80% pøípojek kanalizace0 dny 30.9. 09 30.9. 09
96 Pøedání díla objednateli 7 dny 24.8. 09 31.8. 09

97 Milník èíslo 6 - Ukonèení realizace díla 0 dny 31.10. 09 31.10. 09
98 Milník èíslo 9 - zahájení zkušebního provozu ÈOV 0 dny 22.5. 07 22.5. 07

99 Milník èíslo 6 - protokol o pøedání a pøevzetí díla 0 dny 18.7. 09 18.7. 09
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